

Số: *170* /QĐ-KCH

Hà Nội, ngày *5*... tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện hạng mục khai quật khảo cổ khẩn cấp kiến trúc gạch thuộc Gói thầu số 2 Dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHẢO CỔ HỌC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-KHXH ngày 13/02/2018 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khảo cổ học;

Căn cứ Hợp đồng số HRR3-PS-005, ngày 30/7/2019 giữa Liên danh TOKYU – TAISEI và Viện Khảo cổ học, hạng mục khai quật khảo cổ khẩn cấp kiến trúc gạch thuộc Gói thầu số 2 Dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long;

Căn cứ Tờ trình ngày 01/8/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chi huy trưởng công trường và Phòng Tổ chức Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện hạng mục khai quật khảo cổ khẩn cấp kiến trúc gạch thuộc Gói thầu số 2 Dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng QLKH-KHTC-HTQT, Chi huy trưởng công trường chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu, giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trường phòng Tổ chức Hành chính, Phòng QLKH-KHTC-HTQT, Kế toán trưởng và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHTC.



Nguyễn Gia Đồi



Phụ lục: Tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 Kèm theo Quyết định số/QĐ-KCH ngày 01/8/2019 của Viện khảo cổ học

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I	Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu							
1	Chi phí chuyên gia tư vấn khai quật khảo cổ tại công trường	75.000.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
2	Chi phí cán bộ tham gia khai quật tại công trường	28.800.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
3	Chi phí nhân công tham gia khai quật tại công trường	144.000.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
4	Chi phí chuyên gia tư vấn chỉnh lý di tích, di	150.000.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
5	Chi phí cán bộ tham gia chỉnh lý di tích, di	57.600.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
6	Chi phí nhân công tham gia chỉnh lý hiện vật	120.000.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
7	Chi phí làm tư liệu tại công trường	21.210.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
8	Lập hồ sơ khoa học trong quá trình chỉnh lý	23.894.800	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
9	Viết báo cáo	16.000.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
10	Chi phí hội thảo đánh giá và thảo luận phương án xử lý di tích	20.000.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
11	Chi phí chuyên gia tư vấn di dời, tái định vị	37.500.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
12	Chi phí cán bộ tham gia di dời, tái định vị	14.400.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
13	Chi phí nhân công tham gia di dời, tái định vị	72.000.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
14	Chi phí quản lý chung nhiệm vụ	43.040.533	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
	Tổng cộng:	823.445.333						
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu							
1	Chi nước uống cho cán bộ, nhân công	10.080.000	Nguồn vốn dự án	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2019	Đơn giá điều chỉnh	Theo tiến độ dự án
2	Chi phí ca máy phục vụ khai quật	29.417.160	Nguồn vốn dự án	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2019	Đơn giá điều chỉnh	Theo tiến độ dự án
3	Photo nhân bản báo cáo	3.000.000	Nguồn vốn dự án	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2019	Đơn giá điều chỉnh	Theo tiến độ dự án
4	Chi phí vận chuyên	7.758.700	Nguồn vốn dự án	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2019	Đơn giá điều chỉnh	Theo tiến độ dự án
5	Dụng cụ, vật tư, văn phòng phẩm	30.150.000	Nguồn vốn dự án	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2019	Đơn giá điều chỉnh	Theo tiến độ dự án
	Tổng cộng:	80.405.860						