

Số: 244/QĐ - KCH

Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà dự án: Nghiên cứu khai quật Khảo cổ học tại khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long năm 2018 thuộc gói thầu: Tiếp tục mở rộng nghiên cứu khai quật Khảo cổ tại khu trung tâm hoàng thành Thăng Long năm 2018

### VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHẢO CỔ HỌC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/ 11/ 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/ 6/ 2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-KHXH ngày 13/2/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khảo cổ học;

Căn cứ vào Hợp đồng số 322/HĐ-TTHN ký ngày 04 tháng 10 năm 2018 giữa Viện Khảo cổ học và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội về việc thực hiện: Nghiên cứu khai quật Khảo cổ học tại khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long năm 2018 thuộc gói thầu: Tiếp tục mở rộng nghiên cứu khai quật Khảo cổ tại khu trung tâm hoàng thành Thăng Long năm 2018

Căn cứ dự toán kinh phí được duyệt.

Căn cứ vào tờ trình 338/KCH-TTr ngày 4 / 10 /2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Ban chủ nhiệm dự án và Phòng Tổ chức Hành chính.

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Nghiên cứu khai quật Khảo cổ học tại khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long năm 2018 thuộc gói thầu: Tiếp tục mở rộng nghiên cứu khai quật Khảo cổ tại khu trung tâm hoàng thành Thăng Long năm 2018 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Tổ chức hành chính, Phòng QLKH-KHTC-HTQT Ban chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu, giám sát, theo dõi hoạt động



đấu thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng QLKH-KHTC-HTQT, Kế toán trưởng và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG  
VIỆN  
KHẢO CỔ HỌC  
NGUYỄN GIA ĐỐI



**Phụ lục: Tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu**  
*(Kèm theo quyết định số 24/QĐ-KCH ngày 4/10/2018 của Viện Khảo cổ học)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
<b>I</b>	<b>Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu</b>							
1	Chi phí nhân công lao động phổ thông khai quật	1.344.000.000		Viện Khảo cổ học				
2	Chi phí nhân công bảo vệ khai quật	38.400.000		Viện Khảo cổ học				
3	Chi phí nhân công vận chuyển hiện vật về kho	256.000.000		Viện Khảo cổ học				
4	Chi phí cán bộ khoa học khai quật	76.800.000		Viện Khảo cổ học		*		
5	Chi phí chuyên gia tư vấn khai quật	54.000.000		Viện Khảo cổ học				
6	Chi phí lao động phổ thông chính lý	1.088.000.000		Viện Khảo cổ học				
7	Chi phí nhân công bảo vệ chính lý	40.800.000		Viện Khảo cổ học				
8	Chi phí cán bộ chính lý	61.200.000		Viện Khảo cổ học				

9	Chi phí chuyên gia tư vấn chính lý	54.000.000		Viện Khảo cổ học				
10	Chi phí làm hồ sơ tư liệu bản ảnh	25.000.000		Viện Khảo cổ học				
11	Chi phí làm hồ sơ tư liệu bản vẽ	89.100.000		Viện Khảo cổ học				
12	Chi phí lập hồ sơ tư liệu bản dập	37.500.000		Viện Khảo cổ học				
13	Chi phí gắn chấp hiện vật	200.000.000		Viện Khảo cổ học				
14	Chi phí lập phiếu đăng ký hiện vật	7.500.000		Viện Khảo cổ học				
15	Chi phí lập bảng thống kê	40.000.000		Viện Khảo cổ học				
16	Chi phí làm báo cáo khoa học	16.000.000		Viện Khảo cổ học				
17	Chi phí lao động phổ thông lắp hồ khai quật	48.000.000		Viện Khảo cổ học				
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>3.476.300.000</b>						
<b>II</b>	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>							
1	Chi phí bóc dỡ lớp mặt	750.616.030		Chi định thầu rút gọn gọn		Quý IV/2018	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
2	Chi phí xúc, vận chuyên đất	1.075.883.049		Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2018	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án

3	Chi phí thuê máy bơm	440.697.360	Nguồn vốn dự án	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2018	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
4	Chi phí làm cầu công tác và hàng rào bảo vệ	382.000.000		Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2018	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
5	Chi phí vật tư dụng cụ	407.075.000		Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2018	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
6	Chi phí bảo hộ lao động	150.000.000		Chi định thầu rút gọn gọn		Quý IV/2018	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
7	Chi phí văn phòng phẩm	213.900.000		Chi định thầu rút gọn gọn		Quý IV/2018	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
8	Nghiên cứu phân tích mẫu gốm sứ	286.000.000		Chi định thầu rút gọn gọn		Quý IV/2018	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
9	Chi phí bảo quản di vật	443.500.000		Chi định thầu rút gọn gọn		Quý IV/2018	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
10	Chi phí nghiên cứu thành phần hóa đồ kim loại	332.200.000		Chi định thầu rút gọn gọn		Quý IV/2018	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
11	Chi phí mua giấy mêch	150.000.000		Chi định thầu rút gọn gọn		Quý IV/2018	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án

12	Chi phí hoàn trả mặt bằng	815.284.679		Chi định thầu rút gọn	Quý IV/2018	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>5.447.156.118</b>					

