

Số: 461 /QĐ-KHXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Tăng cường trang thiết bị chuyên dụng để nâng cao năng lực nghiên cứu
khảo cổ học dưới nước ở Việt Nam

CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26/12/2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Nghị định số 217/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2459/QĐ-KHXH ngày 31/12/2015 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tăng cường trang thiết bị chuyên dụng để nâng cao năng lực khảo cổ học dưới nước ở Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2210/QĐ-KHXH ngày 26/10/2016 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Tăng cường trang thiết bị chuyên dụng để nâng cao năng lực khảo cổ học dưới nước ở Việt Nam;

Căn cứ tờ trình số 71/TT-KCH ngày 24/3/2017 của Viện Khảo cổ học về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường trang thiết bị chuyên dụng để nâng cao năng lực nghiên cứu khảo cổ học dưới nước ở Việt Nam;

Theo đề nghị của Ban Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Tăng cường trang thiết bị chuyên dụng để nâng cao năng lực nghiên cứu khảo cổ học dưới nước ở Việt Nam” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



Điều 2. Chủ đầu tư Viện Khảo cổ học chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu, giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Điều 3. Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, Chủ đầu tư Viện Khảo cổ học và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. *sw*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Ban KHTC *sw*

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Nhật Quang

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Tăng cường trang thiết bị chuyên dụng để nâng cao năng lực nghiên cứu khảo cổ học dưới nước ở Việt Nam
(Kèm theo Quyết định số 461/QĐ-KHXH ngày 27/3/2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

ST	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I Phần công việc đã thực hiện								
1	Tư vấn khảo sát hiện trạng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	144.171.900		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2016	Trọn gói	65 ngày
2	Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	18.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2016	Trọn gói	20 ngày
3	Tư vấn Quản lý dự án	181.728.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2016	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
	Cộng phần công việc đã thực hiện	343.899.900						
II Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu								
1	Chi phí khảo sát thực tế, tham quan, tìm hiểu công nghệ tại Hàn Quốc	150.000.000	Ngân sách nhà nước	Viện Khảo cổ học				
2	Lệ phí thẩm định dự án đầu tư	1.900.000		Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam				
3	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	22.750.000		Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam				
4	Chi phí vận hành, đào tạo, chuyển giao công nghệ tại Thái Lan và trong nước	210.000.000		Viện Khảo cổ học				
5	Chi phí ban chủ nhiệm dự án	45.432.000		Viện Khảo cổ học				

	Cộng phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu	430.082.000						
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu							
1	Tư vấn thẩm tra giá thiết bị	19.800.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2017	Trọn gói	20 ngày
2	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	25.830.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2017	Trọn gói	45 ngày
3	Tư vấn thẩm tra hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	9.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2017	Trọn gói	20 ngày
4	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	60.750.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2017	Trọn gói	Theo thời gian lắp đặt thiết bị
5	Tư vấn kiểm toán	82.775.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2017	Trọn gói	20 ngày
6	Cung cấp ô tô	964.600.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2017	Trọn gói	210 ngày
7	Cung cấp thiết bị ô tô	64.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2017	Trọn gói	40 ngày
8	Cung cấp và lắp đặt thiết bị	Chi phí thiết bị: 7.971.400.000 Dự phòng phí 27.863.100		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2017	Trọn gói	210 ngày
	Cộng công việc thuộc kế hoạch LCNT	9.226.018.100						
	Tổng cộng giá trị các gói thầu:	10.000.000.000						

