

Số: 210 /QĐ-KCH

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 2 Thăm dò, khai quật khảo cổ học Vườn Chuối thuộc công việc Thăm dò, khai quật nghiên cứu khảo cổ học di tích Vườn Chuối, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHẢO CỔ HỌC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-KHXH ngày 13/02/2018 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khảo cổ học;

Căn cứ Hợp đồng số 129/HĐ-BQLDT, ngày 12/9/2019 giữa Ban quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội và Viện Khảo cổ học, Gói thầu số 02 Thăm dò, khai quật khảo cổ học Vườn Chuối thuộc công việc Thăm dò, khai quật nghiên cứu khảo cổ học di tích Vườn Chuối, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức;

Căn cứ Dự toán kinh phí được phê duyệt;

Căn cứ Tờ trình ngày 13/9/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Ban Chủ nhiệm dự án và Phòng Tổ chức Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 02 Thăm dò, khai quật khảo cổ học Vườn Chuối thuộc công việc Thăm dò, khai quật nghiên cứu khảo cổ học di tích Vườn Chuối, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng QLKH-KHTC-HTQT, Ban Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu, giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Phòng QLKH-KHTC-HTQT, Kế toán trưởng và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHTC.

Q. VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Gia Đồi

Phụ lục: Tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Kèm theo Quyết định số 210/QĐ-KCH ngày 13/9/2019 của Viện khảo cổ học

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HD
I	Phân công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu							
1	Chi phí chuyên gia tư vấn tại công trường	54.000.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
2	Chi phí cán bộ tham gia thăm dò, khai quật	97.200.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
3	Chi phí nhân công tham gia thăm dò, khai quật và vận chuyển đất sau thăm dò, khai quật	1.260.000.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
4	Chi phí nhân công bảo vệ công trường thăm dò, khai quật	129.600.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
5	Chi phí chuyên gia tư vấn chính lý	54.000.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
6	Chi phí cán bộ tham gia chính lý	97.200.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
7	Chi phí nhân công tham gia chính lý	432.000.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
8	Chi phí nhân công bảo vệ khu vực chính lý	43.200.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
9	Xử lý di cốt người và động vật	96.000.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
10	Chi phí chính lý tư liệu và lập hồ sơ khoa học	351.360.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
11	Viết báo cáo và photo nhân bản báo cáo	78.000.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
12	Chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ khoa học	50.400.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
13	Chi phí hội thảo	36.950.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
14	Chi thông tin liên lạc	18.000.000	Nguồn vốn dự án	Viện KCH				
	Tổng cộng:	2.797.910.000						
II	Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu							
1	Dụng lán trại tạm cho công nhân nghỉ trong quá trình thăm dò, khai quật	20.000.000	Nguồn vốn dự án	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV/2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
2	Thuê nhà kho để lưu tạm hiện vật khai quật, phục vụ công tác chính lý sau khai quật và điện nước sinh hoạt kho bãi	138.000.000	Nguồn vốn dự án	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV/2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
3	Thuê xe đón đoàn chuyên gia, cán bộ tham gia công tác thăm dò khai quật khảo cổ	270.000.000	Nguồn vốn dự án	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV/2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
4	Dụng cụ, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ khai quật	99.820.000	Nguồn vốn dự án	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV/2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
5	Chi phí bảo tồn nguyên trạng các hố thăm dò, khai quật	87.000.000	Nguồn vốn dự án	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV/2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án





TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HD
6	Chi phí vận chuyển hiện vật	15.500.000	Nguồn vốn dự án	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV/2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
7	Mua hóa chất xử lý di cốt	15.000.000	Nguồn vốn dự án	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV/2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
8	Chi nước uống cho chuyên gia, cán bộ, nhân công và tiếp khách công trường	48.000.000	Nguồn vốn dự án	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV/2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
	Tổng cộng:	693.320.000						